Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% trabajo completado
1	**Tesis**	**180 días**	**mié 15-04-26**	**sáb 19-12-26**	**0%**
2	**Ante Proyecto**	**19 días**	**mié 15-04-26**	**dom 10-05-26**	**100%**
13	**Investigación y correcciones**	**52 días**	**dom 10-05-26**	**lun 20-07-26**	**100%**
27	**Situación actual**	**25 días**	**lun 22-06-26**	**vie 24-07-26**	**100%**
40	Entrega Informe Trabajo de Titulo 1	0 días	vie 24-07-26	vie 24-07-26	100%
41	**Configuración de Entornos y Adquisición de Datos**	**18 días**	**lun 10-08-26**	**mié 02-09-26**	**0%**
49	**Core de IA y Base de Datos Local**	**16 días**	**jue 03-09-26**	**jue 24-09-26**	**0%**
64	**Backend Centralizado y API REST**	**15 días**	**vie 25-09-26**	**jue 15-10-26**	**0%**
73	**Frontend (Panel Web) y Sincronización**	**15 días**	**vie 16-10-26**	**jue 05-11-26**	**0%**
82	**Integración y UI Local**	**12 días**	**vie 06-11-26**	**lun 23-11-26**	**0%**
89	**Pruebas**	**6 días**	**lun 23-11-26**	**lun 30-11-26**	**0%**
96	**Documentación Final**	**15 días**	**lun 30-11-26**	**vie 18-12-26**	**0%**
101	Entrega del prototipo funcional y del documento final de tesis.	1 día	vie 18-12-26	vie 18-12-26	0%



Proyecto: Trabajo de Titulo
Fecha: vie 24-07-26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	



Proyecto: Trabajo de Titulo
Fecha: vie 24-07-26

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			